

中華民國一百十四年農林漁牧業普查方案

- 一、法令依據：一百十四年農林漁牧業普查（以下簡稱本普查）係依據統計法第四條、第五條、第十條、第十一條及其施行細則第十條至第十五條規定辦理。
- 二、普查目的及用途：本普查旨在蒐集農林漁牧業資源分布與使用、生產結構、勞動力特性、資本設備與經營狀況等基本資料，經整理統計分析後，用途如下：
 - (一) 陳示全國農業資源及營運等基本資料，並掌握區域發展情形，供為各級政府研訂國土規劃及農業相關政策參據。
 - (二) 蒯集農糧產業結構、友善環境耕作、設施農業、智慧生產等生產型態資訊，以及初級農畜產品銷售模式、加工或休閒等轉型收入資訊，供為政府制定糧食安全、安全農業、設施型農業、作物保險及農業轉型等政策參據。
 - (三) 了解農業家庭人口及生產作業階段人力投入情形，作為調整農業勞動力來源及運用策略參考。
 - (四) 建置普查基礎資訊及整合性母體資料庫，定期結合公務及調查資料維護更新，以即時掌握重要農業統計資訊，並提供農業相關統計調查抽樣、推估及校正應用。
 - (五) 提供學術機構及民間團體研究農林漁牧業相關議題之基本資訊，並作為國際間普查結果比較，增進國際統計合作交流。
- 三、普查標準時期及實施期間：
 - (一) 標準時期：屬靜態資料者，以一百十四年十二月三十一日為普查標準日；屬動態資料者，以一百十四年一月一日至十二月三十一日為普查標準時期。
 - (二) 實施期間：一百十五年四月十日至六月三十日。
- 四、普查區域範圍：各直轄市、縣（市）。
- 五、普查對象：凡經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動之業者。
- 六、普查方法：係全面普查，並採階段性普查資料蒐集方式辦理，先實施普查對象自主網路填報，後再就未回表部分，以派員實地判定面訪、留置填表或網路填報等多元管道辦理。

七、普查資料之保密：本普查所蒐集之個別資料應嚴予保密，資料管理及供應原則依據統計法及相關規定辦理。

八、普查項目：

- (一) 農牧業部分：一般概況、土地使用、作物及畜禽生產情形、安全農業及智慧生產、主要經營農牧業種類、生產銷售模式及對象、經營農業相關事業、勞動力、收入狀況、農事及畜牧服務業之作業情形等問項。
- (二) 林業部分：一般概況、主要經營林業種類、土地使用、森林作業面積、政府造林補助、勞動力、收入狀況等問項。
- (三) 漁業部分：一般概況、漁撈作業情形、養繁殖面積與放養情形、安全漁業及智慧生產、主要經營漁業種類、生產銷售模式及對象、經營漁業相關事業、勞動力、收入狀況等問項。

九、主辦機關：行政院主計總處（以下簡稱總處）負責統籌策劃與督導推動本普查業務，總處普查評審會為協調、諮詢、審議單位。

十、協辦機關及分工：

- (一) 本普查區域與行業之對象中，由有關主管機關專案辦理為適宜者，該調查作業，分由各有關主管機關負責輔導辦理之；其餘依行政區域，由地方政府設立臨時普查組織負責輔導辦理之。
- (二) 本普查所需應用具識別碼之公務及調查資料，依統計法第十八條規定，由內政部、財政部及其國有財產署、教育部、經濟部、勞動部及其勞工保險局、農業部、衛生福利部及其中央健康保險署、國軍退除役官兵輔導委員會、原住民族委員會、各直轄市及縣（市）政府、普查母體應用機關及其他有關機關負責提供之。

十一、臨時普查組織及普查區劃分：

- (一) 臨時普查組織：
 - 1、直轄市、縣（市）組織：各直轄市及縣（市）政府分別設立農林漁牧業普查處，負責督促辦理各該轄區普查事務。
 - 2、鄉（鎮、市、區）組織：各鄉（鎮、市、區）及直轄市山地原住民區公所分別設立農林漁牧業普查所，負責執行各該轄區之普查工作。
 - 3、前二目之各級臨時普查組織，得按業務需要分組辦事，於普查任務完成後裁撤，其設置要點由總處另定之。
- (二) 普查區劃分：各鄉（鎮、市、區）及直轄市山地原住民區應依據普查對象分布情形妥適劃分普查區，以利推動實地調查作業及配置普查人力。

十二、普查人員：區分為行政人員與調查人員二大類，以有關機關現任農業、主計、民政及相關行政人員與基層統計調查網人員為主，並得遴選優秀農漁民、田間調查員、農會、漁會、四健會會員及其他適當人員擔任；辦理本普查人員得依工作量支領調查相關費用。

十三、實施計畫：為落實推動本普查方案，總處應分別研訂實施計畫及各項細部作業計畫辦理。

十四、試驗調查：為測試各階段設計完成之細部作業計畫、作業方法及調查問卷、表冊等之妥適程度，於普查實施前，得選取適當地區與代表性樣本，分階段舉辦二次試驗調查，作為改進依據。

十五、事後複查：為評估普查資料品質與確度，得抽選部分樣本辦理事後複查作業。

十六、普查結果：

（一）普查結果編製：

- 1、普查初步統計結果：於一百十五年十二月三十一日前完成。
- 2、普查最終統計結果：於一百十六年十二月三十一日前完成。

（二）普查結果審議及公開：普查統計結果經提報總處普查評審會審議通過後編製報告，並應於陳報行政院後，公開於總處之機關網站。

十七、普查母體整編及更新維護：常川辦理普查母體整編及更新維護作業，所需具識別碼之公務及調查資料由本普查協辦機關負責提供。

十八、主要工作進度如下：

- （一）規劃設計階段：一百十三年一月至一百十四年六月。
- （二）調查前準備階段：一百十四年七月至一百十五年三月。
- （三）實施調查及審查階段：一百十五年四月至一百十五年七月。
- （四）資料處理及統計結果編製階段：一百十五年八月至一百十六年十二月。
- （五）辦理補充性專案調查及專題研究分析階段：一百十七年一月至一百十七年十二月。
- （六）建置及更新普查整合性母體資料庫：於本次普查五年作業期程內常川辦理。

前項各階段細部作業預定進度詳如附表。

十九、工作考核：為激勵普查人員認真負責，發揮團隊合作精神，有效推動普查業務，對各級普查組織及普查人員辦理普查工作之優劣，應予適當獎懲。普查人員之考核，依據基本國勢調查各級工作人員考核及獎懲要點辦理；普查組織之考核，獎勵部分採頒發獎金與獎牌（座），其相關作業由總處另定之。

二十、普查經費：本普查所需經費估約新臺幣三億二千萬元，由總處依業務進程，分別於一百十三年度至一百十七年度循預算程序辦理。

二十一、普查資料應用：為增廣普查統計資料運用層面，總處除編製報告書、將普查結果置於網際網路供各界查詢外，並建置農業普查整合性母體資料庫及統計資訊平臺，提供各界應用。

附表

中華民國一百十四年農林漁牧業普查各階段工作進程表

工作項目	年 月	規劃設計階段												調查前準備階段												實施調查及審查階段												資料處理及統計結果編製階段												後續作業											
		113年						114年						115年						116年						117年																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
規劃設計階段	1.編列普查各階段概算	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	2.蒐集國內外農林漁牧業文獻資料	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	3.研訂普查基本構想及設計原則	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	4.規劃普查統計結果構想	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	5.研訂普查表式、項目及名詞定義	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	6.研訂填表說明及審核方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	7.研擬普查方案（草案）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	8.普查方案報院核定實施	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	9.研訂母體資料庫更新作業方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	10.研訂普查試驗調查實施計畫	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	11.辦理試驗調查及其檢討改進作業	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	12.研擬普查各項作業草案	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	13.協調各有關機關辦理普查業務	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	14.研訂普查實施計畫並分行有關機關	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	15.研訂電腦檢誤條件及處理方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	16.研訂統計結果表式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	17.研訂普查名冊編製及判定作業方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	18.研訂普查區劃分作業方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	19.研訂專案分工調查作業方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	20.研訂各級普查組織設置要點	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8																